

ผลการดำเนินงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อโครงการ	เริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวดงาน	การดำเนินการ	คู่สัญญา	ผลผลิตโครงการ
<p>๑) โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเพื่อบริการประชาชน</p>	<p>๑๔ ก.พ.๖๑</p>	<p>๑๒ ก.ย. ๖๑</p>	<p>๔ งวดงาน(๒๑๐ วัน (๗ เดือน) ดังนี้</p> <p>งวดงานที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๗๖,๐๐๐ บาท ส่งมอบงาน ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาประกอบด้วยแผนการดำเนินงานของโครงการ จำนวน ๕ ชุด</p> <p>งวดงานที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๓๖๘,๐๐๐ บาท ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ประกอบด้วย ผลการดำเนินงานตามขอบเขตงาน Conceptual Design และ Functional Design จำนวน ๕ ชุด</p> <p>งวดงานที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๗๓๖,๐๐๐ บาท ประกอบด้วยรายงานผลการพัฒนาระบบ ตามรายละเอียดทางเทคนิค ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -ปรับปรุงแอปพลิเคชัน RLPD Service -ปรับเมนูของแอปพลิเคชัน ให้มีรูปแบบ Slide Out Menu โดยต้องสามารถเลื่อนขึ้นลงได้ กรณีที่มีเมนูยาวกว่าหน้าจอของอุปกรณ์นั้นๆ -ปรับปรุงการแสดงผลที่ให้เลือกแสดงผลได้น้อย ๓ รูปแบบ ได้แก่ แบบแผนที่ แบบภาพถ่ายดาวเทียม และแบบผสม -สามารถค้นหาหน่วยงานและศูนย์ใกล้เคียง ระบุข้อพิพาทของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผ่านแผนที่บนแอปพลิเคชันได้ โดยเมื่อแสดงรายละเอียดหน่วยงานที่ค้นหาได้แล้ว สามารถโทรไปที่เบอร์โทรของหน่วยงานหรือ 	<p>-คณะกรรมการได้ตรวจรับงานงวดที่ ๑ ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>- อยู่ระหว่างการสำรวจความต้องการจากหน้าที่ของกรมคุ้มครองสิทธิฯ และ แผนการดำเนินงานตลอดทั้งโครงการ</p>	<p>บ.เม็กกาซี จำกัด เลขที่สัญญา ๒๒/๒๕๖ ลงวันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๑</p> <p>จำนวนเงินตามสัญญาจ้าง ๑,๐๙๘,๓๐๐ บาท</p>	<p>-พัฒนาแอปพลิเคชัน RLPD Service มีรายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) การปรับปรุงแอปพลิเคชัน ให้รองรับการเพิ่มเติมเมนูในรูปแบบ slide out menu ๒) มีเมนูรับเรื่องร้องทุกข์ ๓) มีเมนูรับเรื่องร้องเรียน ๔) มีระบบแจ้งเตือนผลการยื่นคำร้อง ๕) มีระบบแจ้งเตือนข่าวใหม่ ๖) มีระบบยืนยันตัวบุคคลจากกรมการปกครอง โดยเลข ๑๓ หลัก ๗) มีระบบตรวจสอบสถานะความคืบหน้าในการขอรับบริการ ๘) มีระบบค้นหาจุดพิกัดที่ตั้งคลินิกยุติธรรมและศูนย์ไกล่เกลี่ย

ชื่อโครงการ	เริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวดงาน	การดำเนินการ	คู่สัญญา	ผลผลิตโครงการ
			<p>ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทได้ทันที</p> <ul style="list-style-type: none"> -มีปุ่มสำหรับควบคุมการหมุนแผนที่ ๓๖๐ องศา และมุมก้มเงย -แอปพลิเคชันของระบบปฏิบัติการ Android และ ios กำหนดให้มีการปรับฟังก์ชันการอ่านข่าวอัตโนมัติและให้แจ้งเตือนกรณีที่เครื่องโทรศัพท์ไม่ได้เปิดฟังก์ชันการอ่านบทความ รวมถึงสามารถเปลี่ยนภาษาในการอ่านได้ -จัดทำระบบแจ้งเตือนข่าวใหม่สำหรับทั้ง Android และ ios โดยผู้ใช้งานสามารถ เปิด/ปิดการแจ้งเตือนได้ -ปรับปรุงแอปพลิเคชัน ให้รองรับการตรวจสอบสถานะคำร้อง โดยใช้เลขรับคำขอจากระบบ RLPD Service Center เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุล การสแกน QR Code -จัดทำเมนูเอกสารเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบ InfoGraphics -จัดทำระบบนับจำนวนผู้เข้าใช้งานแอปพลิเคชัน แยกแต่ละฟังก์ชันการทำงาน -ปรับปรุงแอปพลิเคชันให้สามารถใช้งาน API ของ YouTube ผ่านแอปพลิเคชันได้โดยตรง -ปรับปรุงระบบติดตามสถานะคำร้อง ให้สามารถแจ้งเตือนผลการยื่นคำร้อง เมื่อมีการบันทึกเลขคำร้องได้ -ปรับปรุงระบบติดตามสถานะคำร้อง ให้สามารถแสดงผลข้อมูลเชิงลึกผ่านการใส่ข้อมูล 			

ชื่อโครงการ	เริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวดงาน	การดำเนินการ	คู่สัญญา	ผลผลิตโครงการ
			<p>รหัสผ่านจากใบรับคำขอ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำระบบเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับติดตามข้อมูลเชิงลึก สำหรับเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ - ปรับปรุงระบบการรับส่งข้อมูลการตรวจสอบสถานะคำร้อง ให้มีการเข้ารหัส และถอดรหัสข้อมูลเพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลระหว่างรับ-ส่ง - ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพผ่านแอปพลิเคชัน - จัดทำหน้าจอระบบรับเรื่องแทนการใช้ Web View ในปัจจุบัน - จัดทำระบบให้รองรับการตรวจสอบยืนยันตัวบุคคลผ่าน Web Service กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย - ระบบรายงานการรับเรื่องและงานบริการอื่นของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ <p>จัดทำหน้าจอแสดงผลรายงานการรับเรื่องและรายงานของงานบริการอื่นของกรมฯ ผ่านแอปพลิเคชัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การติดตั้งระบบงานตามโครงการ <p>(๑) สำหรับระบบปฏิบัติการ Android ให้ดำเนินการ Upload แอปพลิเคชัน ขึ้นสู่ Play Store โดยใช้สิทธิการ upload ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ</p> <p>(๒) สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS ให้ดำเนินการ Upload แอปพลิเคชัน ขึ้นสู่ App Store โดยใช้สิทธิการ upload ของกรม</p>			

ชื่อโครงการ	เริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวดงาน	การดำเนินการ	คู่สัญญา	ผลผลิตโครงการ
			<p>คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ</p> <p>(๓) ในการติดตั้งระบบงานบนส่วนของ Server Side กำหนดให้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดสรรให้เท่านั้น ทั้งนี้ หากตรวจพบในภายหลังว่ามีกรณีเรียกใช้ใดบ้างส่วนไปที่บริษัทผู้รับจ้างนำฝากไว้ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการปรับเปลี่ยนโยกย้ายเข้ามาที่ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่กำหนด โดยกรมฯ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา</p> <p>งวดงานที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๔๖๐,๐๐๐ บาท ภายใน ๒๑๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา ประกอบด้วย คู่มือการใช้งานระบบ รายงานการฝึกอบรม และรายงานเอกสารผลการออกแบบฐานข้อมูล ตามขอบเขตงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -ฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ <p>พร้อมทั้งจัดทำคู่มือการใช้งานให้กับผู้เข้าอบรม จำนวนอย่างน้อย ๑๕ คน</p> <ul style="list-style-type: none"> -จัดทำรายงานผลการอบรม พร้อมผลการประเมินความรู้ความเข้าใจ ก่อน – หลัง อบรม -จัดทำรายงานเอกสารผลการออกแบบฐานข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย Entity-Relationship diagram และ Data Dictionary เป็นอย่างน้อย เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดหรือเชื่อมโยงข้อมูลได้ต่อไปในอนาคตได้ ภายใน ๒๑๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา 			

ชื่อโครงการ	เริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวดงาน	การดำเนินการ	คู่สัญญา	ผลผลิตโครงการ
<p>๒) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในรูปแบบ มัลติมีเดีย</p>	<p>๗ ก.พ.๖๑</p>	<p>๓ พ.ย. ๒๕๖๑</p>	<p>๓ งวดงาน (๒๗๐ วัน)</p> <p>ตั้งนี้</p> <p>งวดงานที่ ๑ จำนวนเงิน ๒๗๐,๐๐๐ บาท ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ตั้งนี้</p> <p>(๑) แผนการดำเนินงานตลอดทั้งโครงการ จำนวน ๓ ชุด</p> <p>(๒) เอกสารการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ (Requirement Analysis) จำนวน ๓ ชุด</p> <p>งวดงานที่ ๒ จำนวนเงิน ๖๗๕,๐๐๐ บาท ภายใน ๒๒๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง</p> <p>(๑) เอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน จำนวน ๓ ชุด ได้แก่</p> <p>(๑.๑) การพัฒนารูปแบบบทเรียนหลายมิติ โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - Flow Chart - Context Diagram - Use case Diagram - Process Specification - Data Flow Diagram - เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง <p>(๑.๒) การพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบเกมออนไลน์ (Human Rights learning Game) รายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - Flow Chart 	<p>- คณะกรรมการดำเนินการตรวจรับในงวดงานที่ ๑ และส่งให้กลุ่มงานบริหารพัสดุเพื่อดำเนินงานเบิกจ่ายเงิน เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย.๖๑ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>- อยู่ระหว่างการจัดทำเนื้อหา และลักษณะรูปแบบระบบ จัดทำเอกสารต้นแบบ (Prototype) ได้แก่</p> <p>(๑) การพัฒนารูปแบบบทเรียนหลายมิติ</p> <p>(๒) การพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบเกมออนไลน์ (Human Rights learning Game)</p>	<p>บ.คลิกเน็ทซ์ จำกัด สัญญาจ้างเลขที่ ๒๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ ก.พ. ๖๑</p> <p>จำนวนเงินตามสัญญาจ้าง ๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>-การจัดหาโปรแกรมพร้อมลิขสิทธิ์สำหรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบมัลติมีเดีย ได้แก่</p> <p>(๑) โปรแกรม Author ware หรือที่ดีกว่า จำนวน ๑ License</p> <p>(๒) โปรแกรม Adobe Animate หรือที่ดีกว่า จำนวน ๑ License</p> <p>-การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบมัลติมีเดีย ประกอบด้วย ๒ รูปแบบ ดังนี้</p> <p>(๑) การพัฒนารูปแบบบทเรียนหลายมิติ</p> <p>(๒) การพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบเกมออนไลน์ (Human Rights learning Game)</p>

ชื่อโครงการ	เริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวดงาน	การดำเนินการ	คู่สัญญา	ผลผลิตโครงการ
			<ul style="list-style-type: none"> - Context Diagram - Use case Diagram - Activity Diagram - Data Flow Diagram - เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง <p>(๒) เอกสารระบบงานต้นแบบ (Prototype) พร้อมนำเสนอระบบงานต้นแบบ (Prototype) ตามข้อ (๑.๑) และ (๑.๒) จำนวน ๓ ชุด</p> <p>(๓) เอกสารตามข้อ (๑) – (๒) บรรจุลงแผ่น DVD หรือ External Hard disk จำนวน ๑ ชุด</p> <p>(๔) ทดสอบการทำงานของแต่ละโปรแกรม (Functional Test) พร้อมส่งเอกสารรายงานผลการทดสอบโปรแกรม จำนวน ๓ ชุด</p> <p>(๕) ติดตั้งและส่งมอบโปรแกรม ตามข้อ ๖ ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผังการติดตั้งโปรแกรม - รายงานผลการติดตั้งโปรแกรม - คู่มือการติดตั้งโปรแกรม <p>(๖) เอกสารตามข้อ (๔) – (๕) บรรจุลงแผ่น DVD หรือ External Hard disk จำนวน ๑ ชุด</p> <p>(๗) ส่งมอบเอกสารคู่มือการใช้โปรแกรม จำนวน ๓ ชุด พร้อม Soft Copy บรรจุลงแผ่น DVD หรือ External Hard disk จำนวน ๑ ชุด</p> <p>(๘) ทดสอบระบบ พร้อมส่งเอกสารรายงานผลการทดสอบระบบ จำนวน ๓ ชุด ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - การทดสอบการทำงานของระบบ (System and Integration Test) - การทดสอบการใช้งานของผู้ใช้ (User 			

ชื่อโครงการ	เริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวดงาน	การดำเนินการ	คู่สัญญา	ผลผลิตโครงการ
			<p>Acceptance Test)</p> <p>(๙) พัฒนา ติดตั้ง และส่งมอบระบบ จำนวน ๓ ชุด ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผังการติดตั้งระบบ - รายงานผลการติดตั้งระบบ - คู่มือการติดตั้งระบบ <p>(๑๐) ส่งมอบเอกสารคู่มือการใช้งานระบบ จำนวน ๓ ชุด</p> <p>(๑๑) ส่งมอบ Source Code ระบบที่พัฒนา พร้อมคู่มือ จำนวน ๒ ชุด</p> <p>งวดงานที่ ๓ จำนวนเงิน ๔๐๕,๐๐๐ บาท ภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง</p> <p>(๑) ส่งมอบเอกสารแผนการฝึกอบรมและรายละเอียดหลักสูตร ตามที่กำหนดไว้</p> <p>(๒) ส่งมอบเอกสารคู่มือสำหรับผู้บริหารจัดการระบบและผู้ใช้งานระบบ ในรูปแบบเอกสารพร้อม DVD หรือ External Hard disk</p> <p>(๓) ดำเนินการฝึกอบรมและส่งมอบเอกสารรายงานผลการฝึกอบรม จำนวน ๓ ชุด พร้อม Soft Copy บรรจุลงแผ่น DVD หรือ External Hard disk จำนวน ๑ ชุด</p>			

ชื่อโครงการ	เริ่มต้น สัญญา	สิ้นสุด สัญญา	จำนวนงวดงาน	การดำเนินการ	คู่สัญญา	ผลผลิตโครงการ
๓) โครงการเพิ่มศักยภาพระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสารกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (โครงการ)	๑๓ ธ.ค.๒๕๖๐	๑๑ เม.ย. ๒๕๖๑	๒ งวดงาน (๑๒๐ วัน) ตั้งนี้ งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๗๐,๐๐๐ บาท ส่งมอบรายการดังต่อไปนี้ ภายหลังจากลงนามในสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน ๑) ส่งแผนการดำเนินการ ๒) ส่งผลการศึกษาวิเคราะห์ระบบเครือข่ายกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ๓) ส่งมอบครุภัณฑ์ในโครงการตามขอบเขตของงาน -อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๓ switch) ๒๔ port จำนวน ๒ ชุด -อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Hard disk) จำนวน ๘ หน่วย -อุปกรณ์กระจายการทำงานสำหรับเครือข่าย (Link Load Balancer) จำนวน ๑ ชุด งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๔๐๕,๐๐๐ บาท ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ในโครงการ และดำเนินการจัดอบรมการใช้งาน อุปกรณ์ในโครงการ ภายหลังจากลงนามในสัญญาไม่เกิน ๑๒๐ วัน	-คณะกรรมการได้ตรวจรับงวดงานที่ ๑ และส่งให้กลุ่มงานบริหารพัสดุเพื่อดำเนินงานเบิกจ่ายเงินเมื่อวันที่ ๙ ก.พ. ๖๑ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขอขยายระยะเวลาในส่งมอบงานในงวดงานที่ ๒ จนถึงวันที่ ๒๕ พ.ค.๖๑	บ.บริลเลียนท์ เซอร์วิส แอนด์ แอคเซสซอรี่ จำกัด สัญญาเลขที่ ๑๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ ธ.ค. ๖๐ จำนวนเงินตามสัญญาจ้าง ๖๗๕,๐๐๐ บาท	จัดสรรรายการอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย มีรายละเอียดดังนี้ ๑) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (HHD) ขนาดความจุ ๑ TB จำนวน ๘ ลูก ๒) อุปกรณ์กระจายการทำงานสำหรับเครือข่าย (Link Load Balancer) จำนวน ๑ เครื่อง ๓) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๓ switch) ๒๔ port จำนวน ๒ เครื่อง
๔) โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในกรมฯ ให้รองรับการใช้งานผ่านเลขบัตรประชาชน	๒๐ ก.พ.๖๑	๑๗ ก.ย.๖๑	๔ งวดงาน (๒๑๐ วัน) ตั้งนี้ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๗๖,๐๐๐ บาท ซึ่งประกอบด้วยแผนการดำเนินงานของโครงการ จำนวน ๕ ชุด ภายใน ๓๐ วัน นับถัด	-คณะกรรมการได้ตรวจรับงวดงานที่ ๑ และส่งให้กลุ่มงานบริหารพัสดุเพื่อดำเนินงานเบิกจ่ายเงินเมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๑	บ.แอดวานซ์ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด เลขที่สัญญา ๑๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ ก.พ.๖๑	- การปรับปรุงแก้ไขระบบงานบริหารจัดการภายในกรมโดยมีการปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานให้มีความมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - ปรับเปลี่ยนระบบการเข้าใช้งาน

ชื่อโครงการ	เริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวดงาน	การดำเนินการ	คู่สัญญา	ผลผลิตโครงการ
			<p>จากวันลงนามในสัญญา</p> <p>ส่งมอบงานงวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๓๖๘,๐๐๐ บาท ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ซึ่งประกอบด้วยผลการดำเนินงานตามขอบเขตงาน ได้แก่ การจัดทำConceptual Design และ Functional Design จำนวน ๕ ชุด</p> <p>ส่งมอบงานงวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๗๓๖,๐๐๐ บาท ภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซึ่งประกอบด้วยรายงานผลการพัฒนาระบบ ตามรายละเอียดทางเทคนิคและดำเนินการปรับระบบการเข้าใช้งานระบบงานของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ให้เป็น Single Sign On (SSO) ผ่านระบบ OpenID ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดทำหน้าจอระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานในการเข้าถึงแต่ละระบบงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> -ระบบ Service Center (คลินิกยุติธรรม) (PHP-CI) -ระบบงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา (PHP-CI) -ระบบงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ (PHP-CI) -ระบบงานภายใน (๑๐ ระบบ) (C#.NET) ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> (๑) ระบบบริหารจัดการการลา (๒) ระบบบริหารจัดการรถ (๓) ระบบบริหารจัดการโหวตและโพล (๔) ระบบบริหารจัดการห้องประชุม (๕) ระบบแสดงเวลาเข้างาน 	<p>เรียบร้อยแล้ว</p> <p>-อยู่ระหว่างดำเนินงาน</p> <p>(๑) การสำรวจความต้องการจากเจ้าหน้าที่ของกรมคุ้มครองสิทธิและผู้บริหาร</p> <p>(๒) จัดทำConceptual Design และ Functional Design</p>	<p>จำนวนเงินตามสัญญาจ้าง ๑,๘๔๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>ข้อมูลและระบบสารสนเทศ ผ่านหมายเลขบัตรประชาชน ตามแนวทางระบบบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์กลาง (Single Sign-On) ผ่านระบบ Active Directory</p>

ชื่อโครงการ	เริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวดงาน	การดำเนินการ	คู่สัญญา	ผลผลิตโครงการ
			<p>(๖) ระบบบริหารจัดการเว็บบอร์ดภายใน</p> <p>(๗) ระบบแสดงสถานะเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย</p> <p>(๘) ระบบบริหารจัดการปฏิทิน</p> <p>(๙) ระบบบริหารงานบุคคล (จ้างเหมาบริการ)</p> <p>(๑๐) ระบบบริหารพัสดุ ระบบบริหารครุภัณฑ์ (VB.NET)</p> <p>(๑๑) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-DOC) (VB.NET)</p> <p>(๑๒) ระบบรายงานผลตัวชี้วัด (KPI Online) (PHP)</p> <p>(๑๓) ระบบให้คำปรึกษาทางกฎหมายผ่านเว็บไซต์ (Legal Counseling) (PHP)</p> <p>(๑๔) ระบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (Budget Tracker) (PHP)</p> <p>-ดำเนินการปรับปรุงระบบงานภายใน ดังนี้</p> <p>(๑) ระบบแจ้งเตือน (ทุกระบบงานภายใน)</p> <p>(๒) ระบบบริหารจัดการการลา</p> <p>(๓) ระบบบริหารจัดการรถ</p> <p>(๔) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>(๕) ระบบโหวตและโพล</p> <p>(๖) ระบบเว็บบอร์ด</p> <p>(๗) ระบบดูเวลาสแกนนิ้ว</p> <p>(๘) ระบบเวียน</p> <p>(๙) ระบบแสดงสถานะเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย</p> <p>(๑๐) ระบบการรายงาน Down Time มี</p>			

ชื่อโครงการ	เริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวดงาน	การดำเนินการ	คู่สัญญา	ผลผลิตโครงการ
			<p>ปัญหา</p> <p>ส่งมอบงานงวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๔๖๐,๐๐๐ บาท ภายใน ๒๑๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา ซึ่งประกอบด้วย คู่มือการใช้งานระบบรายงานการฝึกอบรม แบบประเมินผลการฝึกอบรม และรายงานเอกสารผลการออกแบบฐานข้อมูล ตามขอบเขตงานข้อ</p> <p>(๑) จัดทำรายงานผลการอบรมตามข้อ พร้อมผลการประเมินความรู้ความเข้าใจ ก่อน-หลัง อบรม</p> <p>(๒) จัดทำรายงานเอกสารผลการออกแบบฐานข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย Entity-Relationship diagram และ Data Dictionary เป็นอย่างน้อย เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดหรือเชื่อมโยงข้อมูลได้ต่อไปในอนาคตได้ ภายใน ๒๑๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา</p>			
๕) โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๑ ธ.ค.๖๐	๓๐ พ.ย.๖๑	<p>๖ งวด (๑๑ เดือน) ดังนี้</p> <p>ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓๔๙,๐๐๐ บาท ส่งมอบเอกสารตามรายการดังนี้ ภายหลังจากดำเนินงานตามสัญญาจ้างครบ ๓๐ วัน</p> <p>๑. แผนการดำเนินการโครงการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านการเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p>	<p>-คณะกรรมการได้ตรวจรับงวดงานที่ ๑ และส่งให้กลุ่มงานบริหารพัสดุเพื่อดำเนินงานเบิกจ่ายเงินเมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค. ๖๑ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>-อยู่ระหว่างให้บริษัทดำเนินการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดและข้อมูลงวดงานที่ ๒</p>	<p>บริษัท โอเพนเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สัญญาจ้างเลขที่ ๑๑ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๐</p> <p>จำนวนเงินตามสัญญาจ้าง ๓,๔๙๘,๐๐๐ บาท</p>	<p>-ปรับปรุงระบบสารสนเทศของกรมคุ้มครองสิทธิสามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ มั่นคงและต่อเนื่อง</p> <p>-บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระบบงานและระบบฐานข้อมูลกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพการฝึกอบรมความรู้</p>

ชื่อโครงการ	เริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวดงาน	การดำเนินการ	คู่สัญญา	ผลผลิตโครงการ
			<p>เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒. แบบฟอร์มการรายงานการบำรุงรักษา ระบบต่างๆ</p> <p>๓. ส่งมอบรายชื่อเจ้าหน้าที่โครงการ ประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔. แผนการปรับปรุงระบบงาน</p> <p>ส่งมอบงานงวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๙๙,๒๐๐ บาท ส่งมอบเอกสารตามรายการ ดังนี้ ภายหลังดำเนินงานตามสัญญาจ้างครบ ๖๐ วัน</p> <p>๑. เอกสารการต่อสัญญา License รายปี รายละเอียด</p> <p>๒. เอกสารการต่อสัญญาการบำรุงรักษารายปี</p> <p>๓. เอกสารข้อเสนอการปรับปรุงระบบ ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>ส่งมอบงานงวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๓๔๙,๘๐๐ บาท ส่งมอบเอกสารตามรายการ ดังนี้ ภายหลังดำเนินงานตามสัญญาจ้างครบ ๙๐ วัน โดยการ</p> <p>(๑) รายงานประจำเดือนที่ ๑ - ๓ ของการบำรุงรักษาระบบตามหัวข้อดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Network) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ - ตรวจสอบการทำงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทุกระบบ การทำงาน 			<p>(Technology Transfer) เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ให้เจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบและปรับปรุงเอกสารรายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กรมคุ้มครองสิทธิฯ - ดำเนินการต่อสัญญาการรับประกันบำรุงรักษารายปี อุปกรณ์ระบบเครื่องแม่ข่าย - จัดทำรายงานผลการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมคุ้มครองสิทธิฯ

ชื่อโครงการ	เริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวดงาน	การดำเนินการ	คู่สัญญา	ผลผลิตโครงการ
			<p>เป็นประจำทุกวัน และปรับปรุง/แก้ไขในกรณีที่พบปัญหาพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ด้าน และจะต้องส่งรายงานผลการปฏิบัติงานในการบำรุงรักษาเป็นประจำทุกเดือน</p> <ul style="list-style-type: none"> -การตรวจสอบ Performance, Log, Errors ของระบบเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมทั้งทำการแก้ไข Errors -จัดทำรายงานการเข้า-ออกห้อง Server Room เป็นประจำทุกเดือน -รายละเอียดการบำรุงรักษาการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ -รายงานผลดำเนินการสำรองข้อมูล (Backup) ของระบบ Microsoft SQL และ MySQL พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการสำรองข้อมูล (Backup) เป็นประจำทุกเดือน และ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการทดสอบการกู้คืนข้อมูลที่มีการสำรองข้อมูลอย่างน้อย ๑ ครั้งทุกๆ ๖ เดือน -เอกสารลงเวลาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นประจำทุกเดือนมาประจำที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จำนวน ๓ คน -รายงานผลดำเนินการบำรุงรักษา (Preventive Maintenance : PM) ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ทุก ๓ เดือน 			

ชื่อโครงการ	เริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวดงาน	การดำเนินการ	คู่สัญญา	ผลผลิตโครงการ
			<p>-รายงานผลการปรับปรุงระบบ</p> <p>(๑) ดำเนินการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ให้ครบถ้วนถูกต้อง และทันสมัย</p> <p>(๒) ดำเนินการปรับปรุงระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (War room) ให้สามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้องตามข้อมูลที่กรมกำหนด</p> <p>(๓) ดำเนินการปรับปรุงระบบช่วยเหลือทางการเงิน (Ocipa) ให้สามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้องตามข้อมูลที่กรมกำหนด</p> <p>(๔) ปรับปรุงระบบรับเรื่อง (Service Center) ที่คาบเกี่ยวกับระบบรับเรื่อง สขง.</p> <p>(๕) ดำเนินการปรับปรุงระบบ Human Rights Center</p> <p>ส่งมอบงานงวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๓๔๙,๘๐๐ บาท ส่งมอบเอกสารตามรายการดังนี้ ภายหลังจากดำเนินงานตามสัญญาจ้างครบ ๑๘๐ วัน</p> <p>๑. รายงานประจำเดือนที่ ๔ - ๖ ของการบำรุงรักษาระบบตามหัวข้อดังนี้ เหมือนกับงวดงานที่ ๓</p> <p>๓. เอกสารสรุปรายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -เอกสารโครงสร้างระบบ Infrastructure -เอกสารสรุปรายละเอียดของระบบรักษาความปลอดภัย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 			

ชื่อโครงการ	เริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวดงาน	การดำเนินการ	คู่สัญญา	ผลผลิตโครงการ
			<p>-เอกสารสรุปรายละเอียดของระบบ เครือข่าย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ</p> <p>-เอกสารสรุปรายละเอียดของระบบงาน สารสนเทศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ</p> <p>-เอกสารสรุปรายละเอียดของระบบ สารสนเทศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ</p> <p>-เอกสารสรุปรายงานการวิเคราะห์ สถานการณ์ของครุภัณฑ์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบงาน ระบบเครือข่ายและระบบที่เกี่ยวข้อง พร้อมข้อเสนอแนะการบริหารจัดการทรัพยากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>๔. เอกสารรายงานความก้าวหน้าการ ปรับปรุงระบบงาน</p> <p>ส่งมอบงานงวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๖๙๙,๖๐๐ บาท ส่งมอบเอกสารตามรายการ ภายหลัง ดำเนินงานตามสัญญาจ้างครบ ๒๗๐ วัน ดังนี้</p> <p>๑. ส่งมอบรายงานประจำเดือนที่ ๗ - ๙ ของการบำรุงรักษาระบบตามหัวข้อดังนี้ เหมือน ข้อ งวดงานที่ ๓</p> <p>๓. เอกสารรายงานผลการดำเนินการ ปรับปรุงระบบงานที่เสร็จสิ้น</p> <p>๔. เอกสารรายงานผลการทดสอบ และ ผลการติดตั้งระบบงานที่เสร็จสิ้น</p> <p>๕. เอกสารรายงานการฝึกอบรม โดย ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรโดยประธาน กรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>ส่งมอบงานงวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๓๔๙,๘๐๐ บาท ส่งมอบเอกสารตามรายการ</p>			

ชื่อโครงการ	เริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวดงาน	การดำเนินการ	คู่สัญญา	ผลผลิตโครงการ
			<p>ดังนี้ ภายหลังดำเนินงานตามสัญญาจ้างครบ ๓๖๕ วัน</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ส่งมอบรายงานประจำเดือนที่ ๑๐ - ๑๒ ของการบำรุงรักษาระบบตามหัวข้อดังนี้ เหมือนงวดงานที่ ๓ ๒. รายงานผลการทดสอบการกู้คืนข้อมูล ๓. ผลการดำเนินการบำรุงรักษา (Preventive Maintenance : PM) ๔. เอกสารสรุปรายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ๕. เอกสารรายงานสรุปผลการดำเนินการปรับปรุงระบบ ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> -รายงานสรุปผลการปรับปรุงระบบงาน -ผลการเปรียบเทียบการใช้งานของระบบงาน -คู่มือการใช้งานระบบงานที่ได้ดำเนินการปรับปรุง -เอกสารอธิบายการทำงาน source code ของระบบที่ได้ดำเนินการปรับปรุง -รายงานผลการจัดอบรมการใช้งานระบบที่ได้ดำเนินการปรับปรุงในโครงการ 			
<p>๖) โครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการไกล่เกลี่ยระงับ</p>	<p>๒๓ มี.ค.๖๑</p>	<p>๑๘ ต.ค.๖๑</p>	<p>๔ งวด (๒๑๐ วัน) งวดงานที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>คณะกรรมการได้ตรวจรับงวดงานที่ ๑ และส่งให้กลุ่มงานบริหารพัสดุเพื่อ</p>	<p>บ.คลิกเน็ทซ์ จำกัด สัญญาจ้างเลขที่ สัญญา ๒๘/๒๕๖๑ ลง</p>	<p>พัฒนาระบบงานการส่งเสริมการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน โดยมีฟังก์ชันการดำเนินการ ดังนี้</p>

ชื่อโครงการ	เริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวดงาน	การดำเนินการ	คู่สัญญา	ผลผลิตโครงการ
ข้อพิพาทในชุมชน			<p>ส่งมอบเอกสารตามรายการ ภายหลังดำเนินงานตามสัญญาจ้างครบ ภายใน ๒๑ เม.ย. ๖๑ ดังนี้</p> <p>(๑) แผนการดำเนินงานโครงการ จำนวน ๕ ชุด</p> <p>(๒) รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ผลงานหรือประสบการณ์ของทีมงานและบุคลากร พร้อมมีหนังสือรับรอง จำนวน ๕ ชุด</p> <p>(๓) เอกสารขอบเขตหรือกรอบการวิเคราะห์ความต้องการ (Requirement Collection and Analysis) และวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน ๕ ชุด</p> <p>(๔) เอกสารกรอบแนวคิดเค้าโครงการศึกษาวิเคราะห์ และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน และร่างกรอบแนวทางในการติดตามและการประเมินโครงการ จำนวน ๕ ชุด</p> <p>งวดงานที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>ส่งมอบเอกสารตามรายการ ภายหลังดำเนินงานตามสัญญาจ้างครบ ภายใน ๒๐ ก.ค. ๖๑ ดังนี้</p> <p>(๑) เอกสารการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ (Requirement Analysis)</p> <p>(๒) เอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - Context Diagram - Data Flow Diagram - Process Specification - ER-Diagram - Data Dictionary 	<p>ดำเนินงานเบิกจ่ายเงินเมื่อวันที่ ๗ พ.ค. ๖๑เรียบร้อยแล้ว</p>	<p>วันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๑</p> <p>จำนวนเงินตามสัญญาจ้าง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>๑) พัฒนาระบบบันทึกข้อมูลการฝึกอบรม</p> <p>๒) พัฒนาระบบงานทะเบียนอาสาสมัคร</p> <p>๓) พัฒนาระบบศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชน</p> <p>๔) พัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินงานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชน</p> <p>๕) พัฒนาระบบขอเครื่องราช</p> <p>๖) พัฒนา Web Service สำหรับให้บริการข้อมูลในโครงการ</p> <p>๗) พัฒนาการจัดทำระบบรายงานผล</p>

ชื่อโครงการ	เริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวดงาน	การดำเนินการ	คู่สัญญา	ผลผลิตโครงการ
			<p>(๓) เอกสารระบบสารสนเทศต้นแบบ (Prototype) งวดงานที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ส่งมอบเอกสารตามรายการ ภายหลังจากดำเนินงานตามสัญญาจ้างครบ ภายใน ๑๘ ก.ย. ๖๑ ดังนี้</p> <p>(๑) พัฒนา ติดตั้ง และส่งมอบระบบสารสนเทศ</p> <p>(๒) ทดสอบระบบสารสนเทศ พร้อมส่งเอกสารรายงานผลการทดสอบระบบสารสนเทศ</p> <p>(๓) เอกสารแผนการฝึกอบรมพร้อมทั้งหลักสูตร</p> <p>งวดงานที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ส่งมอบเอกสารตามรายการ ภายหลังจากดำเนินงานตามสัญญาจ้างครบ ภายใน ๑๘ ต.ค. ๖๑ ดังนี้</p> <p>(๑) สรุปลผลการติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบตามโครงการและข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาต่อยอระบบงานในอนาคต ในรูปแบบเอกสารพร้อม CD /DVD จำนวน ๕ ชุด ๒๑๐ วัน</p> <p>(๒) ดำเนินการฝึกอบรมและส่งมอบเอกสารรายงานผลการฝึกอบรม</p> <p>(๓) เอกสารคู่มือสำหรับผู้บริหารจัดการระบบ ในรูปแบบเอกสารพร้อม CD / DVD จำนวนตามที่กำหนด</p> <p>(๔) ส่งมอบเอกสารประกอบการฝึกอบรม คู่มือฉบับภาษาไทย และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมให้กับกรมฯ ทั้งในรูปแบบเอกสารและไฟล์อิเล็กทรอนิกส์</p>			

ชื่อโครงการ	เริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวดงาน	การดำเนินการ	คู่สัญญา	ผลผลิตโครงการ
			(๕) ส่งมอบคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศในโครงการ ในรูปแบบ VDO พร้อมทั้งบรรจุในแผ่น CD หรือ DVD จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ชุด (๖) ส่งมอบ Source Code ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นในโครงการฯ บรรจุลงแผ่น DVD จำนวน ๒ ชุด (๗) ส่งมอบลิขสิทธิ์ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่ใช้งานในโครงการฯ (ถ้ามี)			
๗) จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ไม่ใช่โครงการ)	๒๙ ธ.ค.๖๐	๒๘ มี.ค.๖๑	งวดเดียว ภายใน ๙๐ วัน	คณะกรรมการได้ตรวจรับงาน และส่งให้กลุ่มงานบริหารพัสดุเพื่อดำเนินงานเบิกจ่ายเงินเมื่อวันที่ ๕ เม.ย. ๖๑ เรียบร้อยแล้ว	บ. สหธุรกิจ จำกัด E-market สัญญาเลขที่ ๑๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ ธ.ค.๖๐ จำนวนเงินตามสัญญาจ้าง ๑,๙๖๗,๗๓๐ บาท	๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑๗๖ ชุด ๒) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network จำนวน ๓๖ ชุด
	๒๙ ธ.ค.๖๐	๒๘ มี.ค.๖๑	งวดเดียว ภายใน ๙๐ วัน	คณะกรรมการได้ตรวจรับงาน และส่งให้กลุ่มงานบริหารพัสดุเพื่อดำเนินงานเบิกจ่ายเงินเมื่อวันที่ ๔ พ.ค. ๖๑ เรียบร้อยแล้ว	บ. มอนสเตอร์ จำกัด E-bidding สัญญาเลขที่ ๑๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ ธ.ค.๖๐ จำนวนเงินตามสัญญาจ้าง ๑๔๓,๕๐๐ บาท	๑) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน ๕ ชุด ๒) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน ๑๑ ชุด
	๒๙ ธ.ค.๖๐	๒๘ มี.ค.๖๑	งวดเดียว ภายใน ๙๐ วัน	คณะกรรมการได้ตรวจรับงาน และส่งให้กลุ่มงานบริหารพัสดุเพื่อดำเนินงานเบิกจ่ายเงินเมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๑	บ. สหธุรกิจ จำกัด E-bidding สัญญาเลขที่ ๑๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ ม.ค. ๖๑	๑) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑๓ ชุด ๒) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน

ชื่อโครงการ	เริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	จำนวนงวดงาน	การดำเนินการ	คู่สัญญา	ผลผลิตโครงการ
				เรียบร้อยแล้ว	จำนวนเงินตามสัญญาจ้าง ๔๔๕,๙๗๖ บาท รวมเงินทั้งสิ้น <u>๒,๕๕๗,๒๐๖ บาท</u>	๓ ชุด ๓) สแกนเนอร์ สำหรับเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๒ จำนวน ๑๑ ชุด ๔) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA จำนวน ๓๗ ชุด

จ่ายตามสัญญาจ้าง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๒,๐๑๘,๕๐๖ บาท