

งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง  
การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ที่	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/ เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการ
๑	โครงการปรับปรุงสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ ๒	๑ โครงการ	ประกวดราคา (e - bidding)				๗๖๐,๒๐๐	๑. ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการ ๒. อยู่ระหว่างการเสนอ ลงนามในประกาศ
๒	อุปกรณ์ IP phone (หัวเครื่องโทรศัพท์) (กพส.)	๒ ชุด	เฉพาะเจาะจง	๓ พค ๒๕๖๑	๑๘ พค ๒๕๖๑		๗,๗๕๐	ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว / อยู่ระหว่างรอใบแจ้งหนี้
๓	อุปกรณ์ Headset (หูฟัง) (กพส.)	๒ ชุด	เฉพาะเจาะจง	๓ พค ๒๕๖๑	๑๘ พค ๒๕๖๑		๗,๗๕๐	ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว / อยู่ระหว่างรอใบแจ้งหนี้
๔	ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติการสายด่วนยุติธรรม (กพส.)	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะจง				๒๘,๘๐๐	อนุมัติให้ดำเนินการแล้ว แต่ต้องขลอเรื่องเนื่องจากต้องรอ การอนุมัติเงินที่จะปรับปรุงห้อง และซื้อวัสดุ
๕	ชาตั้งทีวี สูงไม่น้อยกว่า ๒๑.๖๐ เมตร (สลก.)	๑ ตัว	เฉพาะเจาะจง	๓๐ พค ๒๕๖๑	๑๓ มิย ๒๕๖๑		๙,๐๐๐	ส่งเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง (๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑)
๖	เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน (ศพท.)	๒ เครื่อง	เฉพาะเจาะจง				๖,๐๐๐	อยู่ระหว่างรอ ใบเสนอราคาจาก TOT
๗	เครื่องพิมพ์ Multifunction (กมส.)	๑ เครื่อง	เฉพาะเจาะจง				๑๒,๔๐๐	อยู่ระหว่างรอ ใบเสนอราคาจากผู้รับจ้าง
๘	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์จัดทำสื่อวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ บทบาทภารกิจกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (สลก.)	๑ โครงการ	เฉพาะเจาะจง				๒๑๓,๕๐๐	รอการเสนอราคาจากตัวแทนจำหน่าย Apple ประเทศไทย
๙	เครื่องทำน้ำร้อน - เย็น (สลก.)	๑ เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	๕ มิย ๒๕๖๑	๒๖ มิย ๒๕๖๑		๖,๐๐๐	พร้อมส่งเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง แต่รอใบเสนอราคาตัวจริง